ID	Görev Adı	Başlangıç	Bitiş	Gün Sayıs	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs
1	Kick-off Toplantısı	01.12.2025	02.12.2025	2						
2	Proje Kapsamının Belirlenmesi	03.12.2025	07.12.2025	5	-					
3	Paydaş Analizi	08.12.2025	12.12.2025	5	-					
4	İş Kırılım Yapısının (WBS) Oluşturulması	13.12.2025	17.12.2025	5	-					
5	Zaman Çizelgesi Hazırlanması	18.12.2025	22.12.2025	5	-					
6	Bütçenin Belirlenmesi	23.12.2025	27.12.2025	5	-					
7	Kaynak Planlaması	28.12.2025	31.12.2026	4						
3	Risk Yönetimi Planlaması	01.01.2026	05.01.2026	5						
9	Kalite Yönetimi Planlaması	06.01.2026	10.01.2026	5		-				
10	UI/UX Tasarım Süreci	11.01.2026	16.01.2026	7						
11	Wireframe & Prototip	17.01.2026	23.01.2026	7						
12	Backend & API Geliştirme	24.01.2026	07.02.2026	15						
13	Mobil Uygulama Kodlama (Frontend)	08.02.2026	01.03.2026	22						
14	Birincil Testler (Unit Test)	02.03.2026	11.03.2026	10						
15	Entegrasyon Testleri	12.03.2026	18.03.2026	7						
6	Beta Test Süreci	19.03.2026	28.03.2026	10						
7	Son Düzeltmeler ve Optimizasyon	29.03.2026	07.04.2026	10						
8	Uygulama Mağaza Yayın Hazırlığı	08.04.2026	12.04.2026	5						
19	Google Play & App Store Yayını	13.04.2026	17.04.2026	5					-	
20	Lansman ve Pazarlama	18.04.2026	27.04.2026	10						
21	Bakım ve Güncellemeler	28.04.2026	30.04.2026	3					-	
22	Proje Sonlandırma ve Kapanış Dokümanları	01.05.2026	02.05.2026	2						
23	Son Teslim ve Kapanış Toplantısı	03.05.2026	03.05.2026	1						